

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI COD SMIS 103385 LA DATA DE 29.02.2020

Indicatori atinși:

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program)			Valori aprobate/revizuite (conform CF)	Valoare raportată la ultimul RT (dacă este cazul)	Valoarea realizată în perioada de raportare	Valoare în perioada curentă (agregată)
Denumire	ID	UM				
INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT						
Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant	4S37	Nr	220	0	0	0
Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: - Din zona rural	4S37.1	Nr	220	0	0	0
Persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: - Roma	4S37.2	Nr	60	0	0	0

Comunități marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care depasesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE), din care: - Din zona rurala	4S41.1	Nr	1	0	0	0
Comunități marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care depasesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE)	4S41	Nr	1	0	0	0
Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfasoara o activitate independenta, la încetarea calitații de participant	4S38	Nr	100	14	0	14
Persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de	4S38.1	Nr	100	14	0	14

participant, din care: - Din zona rurala						
Persoane aflate în risc de sărăcie si excludere sociala din comunitățile marginalizate care au un loc de munca, inclusiv cele care desfășoară o activitate independenta, la încetarea calității de participant, din care: - Roma	4S38.2	Nr	27	1	0	1
Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie si excludere sociala	4S44	Nr	5	5	0	5
Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie si excludere sociala, din care: - Servicii sociale	4S44.3	Nr	1	1	0	1
Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de saracie si excludere sociala, din care: - Servicii medicale	4S44.2	Nr	4	4	0	4
Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc	4S44.1	Nr	5	5	0	5

de sărăcie si excluziune sociala, din care: - Din zona rurală						
INDICATORI PRESTABILIȚI DE REALIZARE						
Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala care beneficiază de sprijin	4S45	Nr	1	1	0	1
Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala care beneficiază de sprijin, din care: - Din zona rurală	4S45.1	Nr	1	1	0	1
Comunități marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiază de sprijin, din care: - Cele cu populație aparținând minorității Roma	4S45.2	Nr	1	1	0	1
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiază de sprijin	4S44	Nr	5	5	0	5
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de sprijin, din care: - Din zona rurala	4S44.1	Nr	5	5	0	5
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de saracie si excluziune sociala care beneficiază de sprijin, din care: - Servicii sociale	4S44.3	Nr	1	1	0	1
Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de	4S44.2	Nr	4	4	0	4

<p>saracie si excluziune sociala care beneficiază de sprijin, din care: - Servicii medicale</p>						
<p>Persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate</p>	4S43	Nr	555	496	11	507
<p>Persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din care: - Din zona rurala</p>	4S43.1	Nr	555	496	11	507
<p>Persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune sociala din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate, din care: - Roma</p>	4S43.2	Nr	282	236	9	245

Grup țintă în perioada raportată:

Categorie Grup țintă	Valoare prognozată ¹		Valoare realizată până la ultimul RT aprobat ² Perioada 01.08.2019 - 31.01.2020		Valoare realizată în perioada de raportare ³ Perioada 01.02.2020 - 29.02.2020	
	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați
555 persoane care au domiciliul ori rezidența în comunitatea marginalizată	278	277	321	175	5	6

¹ Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului țintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiționale)

² Se va insera valoarea grupului țintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului și inclusiv până la ultimul Raport tehnic aprobat. De asemenea se va menționa perioada (de la .../.../.../ până la .../.../...).

³ Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului țintă realizată în perioada de raportare

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informațiile cumulate de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
A 0 Analiza preliminară a comunității				
A 0 Analiza preliminară a comunității	1 Analiză preliminară a comunității	1 Analiză preliminară a comunității	100%	Realizat
Activitatea 1 Intervenții în domeniul educației				
A 1.1. - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie prin programe de educație preșcolară, ateliere de dezvoltare parentală și prin furnizare de învățare ludică, consiliere și sprijin	1 program de educație preșcolară înființat și funcțional; 60 de copii beneficiari ai programului de educație preșcolară; 60 de părinți/tutori consiliați privind importanța educației preșcolare	1 program de educație preșcolară înființat și funcțional; 59 de copii beneficiari ai programului de educație preșcolară, 51 de părinți/tutori consiliați privind importanța educației preșcolare pentru viitorul copiilor	82 %	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	<p>pentru viitorul copiilor; 20 de subvenții de participare activitati preșcolare X 3 ani de implementare</p>	<p>39 subvenții de participare</p>		
<p>A 1.2. - Sprijin pentru reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii</p>	<p>1 program de tip școală după școală dezvoltat, 40 de copiii beneficiari de servicii educaționale, 40 de părinți consiliați parental, 40 de subvenții acordate pe an de implementare, 6 excursii cu scop de creștere</p>	<p>1 program de tip școală după școală dezvoltat, 84 de copii beneficiari de servicii educaționale, 78 de părinți intrați în procesul de consiliere parentală, 79 de subvenții acordate 4 excursii implementate</p>	<p>96 %</p>	<p>În curs</p>

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	<p>a nivelului de cultură generală,</p> <p>3 excursii tematice</p> <p>40 de copii de nivel gimnazial din comunitatea marginalizată beneficiari de servicii de consiliere și orientare școlară</p>	<p>2 excursii tematice implementate</p> <p>42 de copii de nivel gimnazial din comunitatea marginalizată beneficiari de servicii de consiliere și orientare școlară</p>		
A1.3. - Măsurile integrate pentru facilitarea accesului la programele tip a II-a șansă,	40 de beneficiari înscriși la programele de tip a doua șansă	78 beneficiari consiliați privind programul a II-a șansă și 45 persoane înscrise la programul tip a II-a șansă	112 %	În curs
Activitatea 2 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii				
A2.1. - Înființarea și dezvoltarea Centrului Comunitar Integrat Sibiușeni	1 Centru Comunitar Integrat înființat, dotat și funcțional,	1 Contractul de lucrări semnat - având ca obiect serviciile de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul cu titlul: Schimb de destinație a imobilului în care și-a desfășurat	39%	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	Schimbarea destinației imobilului	<p>activitatea Școala Generală I-IV Sibiu și Grădinița cu program norma Sibiu din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfășurării activității unui Centru Comunitar Integrat (CCI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 dosar achiziție realizat - lucrări de reabilitare în curs - documente fiscale și tehnice de la subcontractor 		
A2.2. - Recrutarea grupului țintă	555 beneficiari recrutați și integrați în activitățile din proiect	507 beneficiari recrutați și integrați în activitățile din proiect	91,35 %	În curs
A2.3. - Organizarea și implementarea unui program de consiliere ocupațională	339 beneficiari consiliați ocupațional	250 beneficiari integrați în programul de consiliere ocupațională	73,75 %	În curs
2.4. - Organizarea și desfășurarea	220 de beneficiari care dobândesc o	194 de beneficiari care dobândesc o diplomă de calificare/absolvire;	86 %	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
unor programe de formare profesională	<p>diplomă de calificare/absolvire;</p> <p>40 beneficiari participanți la programele de ucenicie;</p> <p>11 grupe de formare organizate;</p> <p>220 de subvenții pentru participanții la programele de formare acordate;</p>	<p>17 beneficiari participanți la programele de ucenicie</p> <p>8 grupe de formare organizate;</p> <p>194 subvenții pentru participanții la programele de formare</p>		
A 2.5. Organizarea și implementarea măsurilor active de mediere a muncii	339 de persoane din GT mediate pentru a facilita inserția lor pe piața muncii	252 persoane din GT consiliate în vederea facilitării plasării lor pe piața muncii	74,33 %	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
A 2.6 Integrarea/plasarea pe piața muncii și subvenționare a locurilor de muncă	100 de beneficiari plasați pe piața muncii (minim 27% de etnie roma), 100 de subvenții pentru angajare acordate.	98 beneficiari plasați pe piața muncii; 60 subvenții pentru angajare acordate.	79 %	În curs
Activitatea 3 Susținerea antreprenoriatului inclusiv a ocupării pe cont propriu				
3.1. - Organizarea unui program de formare profesională în domeniul competențelor antreprenoriale	100 beneficiari absolvenți ai programului de formare profesională în domeniul competențelor antreprenoriale,	100 beneficiari absolvenți ai programului de formare profesională în domeniul competențelor antreprenoriale,	100 %	Realizat
3.2. - Organizarea și implementarea unui program de mentorat în afaceri de dezvoltare și	60 de beneficiari participanți la programul de mentorat în afaceri.	60 de beneficiari participanți la programul de mentorat în afaceri 30 de start-up-uri înființate;	89 %	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
monitorizare a planurilor de afaceri	30 de start-up-uri înființate 30 de beneficiari ai ajutorului ide minimis monitorizați în implementare	30 de beneficiari ai ajutorului de minimis în curs de monitorizare în implementarea planurilor de afaceri		
3.3 Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri și înființarea afacerilor	30 de planuri de afaceri selectate și înființate; 30 de persoane angajate în afacerile nou înființate	30 de planuri de afaceri selectate și 30 înființate	100 %	Realizat
3.4 Acordarea subvențiilor	30 de afaceri subvenționate și monitorizate	30 de contracte de subvenție încheiate, pentru cele 30 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare	100 %	Realizat
Activitatea 4 Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale și medicale inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate				
A 4.1. - Furnizarea de servicii sociale	555 de beneficiari ai serviciilor sociale integrate (minim 50% etnici romi)	365 beneficiari ai serviciilor sociale integrate	55,76 %	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
A 4.2. - Furnizarea de servicii medicale	555 beneficiari ai serviciilor medicale de prevenție, monitorizare medicală bazală și/sau beneficiari de servicii aferente medicina muncii (minim 50% etnici romi)	491 de beneficiari ai serviciilor medicale de prevenție	88,47 %	În curs
Activitatea 5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit pentru persoanelor din grupul țintă				
A 5.1. - Furnizarea de suport pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit	25 subvenții pentru locuire acordate; 25 locuințe reabilitate	2 subvenții pentru locuire acordate; 1 locuință reabilitată.	27,5 %	În curs
Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte				
A 6.1. - Furnizarea de suport juridic pentru soluționarea spețelor juridice cu care se	100 de persoane consiliate din punct de vedere juridic și sprijinite în soluționarea diverselor spețe juridice	81 de dosare de consiliere juridică deschise și aflate în lucru	81 %	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
confruntă membrii comunității				
Activitatea 7. Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea, precum și de facilitare și mediere în vederea dezvoltării de parteneriate				
A7.1.1. - Realizarea de dezbateri cetățenești privind dezvoltarea comunității	400 de beneficiari implicați activ în dezbaterile cetățenești intracomunitare; 1 plan de sustenabilitate realizat	348 beneficiari implicați activ în dezbaterile cetățenești intracomunitare	87%	În curs
A.7.1.2. Crearea și consolidarea spiritului de voluntariat comunitar prin activități de mentorat și coaching	150 beneficiari selectați și conștientizați cu privire la voluntariat, 15 voluntari implicați în activitățile proiectului	148 beneficiari selectați și conștientizați cu privire la voluntariat, 15 contracte de voluntariat înregistrate	99,33 %	În curs
7.1.3. Organizarea de activități educative privind nondiscriminar	100 de copii și tineri conștientizați cu privire la problematica drepturilor	185 copii și tineri conștientizați cu privire la problematica drepturilor omului și luptei împotriva discriminării	185%	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
ea adresate copiilor și tinerilor din cadrul comunității, cu vârste cuprinse între 10 - 16 ani: sesiuni de lucrări tematice, serate de proiectie filme tematice, jocuri de rol, vizite de învățare privind mecanismele de legiferare europene pentru apararea drepturilor omului	omului și luptei împotriva discriminării			
A7.2. - Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea	1 parteneriat comunitar realizat, 1 Gală realizată;	Documente suport pentru realizarea unui parteneriat comunitar: 1 Ghid pentru consolidarea parteneriatelor, 28 Acorduri	64 %	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
de parteneriate	servicii de organizare evenimente achiziționate	de parteneriat elaborate proiecte de parteneriat		
A.7.3. Promovarea incluziunii sociale	2 ediții ale Festivalului "Punțile Toleranței" organizate	2 ediții ale Festivalului "Punțile Toleranței" organizate	100%	Realizat
Activitatea 8. Managementul proiectului				
A8.1. - Monitorizarea permanentă a implementării tehnice și financiare	1 echipa de proiect constituita; 1 sistem de proceduri (detaliat în manualul de proceduri) care sa asigure un management eficace si riguros al proiectului; 1 calendar al activitatilor actualizat si updatat pe parcursul implementarii; 1 plan de realizare al proiectului, updatat pe	1 echipă de proiect parțial constituită; 3 proceduri realizate: „Norme procedurale interne privind achiziția directă de produse, servicii sau lucrări” și „Procedura operațională privind circuitul documentelor”, Procedura operațională privind condica de prezență; 1 calendar al activităților realizat și actualizat(graficul Gantt); 1 plan de realizare a proiectului (plan general de implementare)	90 %	În curs

Perioada: 10.08.2017 -29.02.2020				
Activități	Rezultate planificate	Rezultate atinse	Procent de realizare	Stadiul (început, în curs, realizat) și, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri și riscuri
	parcursul implementarii			
Activitatea 9 Activități transversale aferente cheltuielilor administrative ale proiectului				
A9.1. Eficientizarea cheltuielilor administrative ale proiectului	- Activitate transversala calculata rata forfetara 15 % din total cheltuieli Resurse Umane	Activitate transversala calculata rata forfetara 15 % din total cheltuieli Resurse Umane	80%	În curs